



Zeitplan und Aufgaben für die Vorbereitung und Durchführung der Pfarrgemeinderatswahl am 19. März 2017

Der amtierende Pfarrgemeinderat bleibt bis zur Konstituierung des neugewählten PGR für die Pfarragenden verantwortlich. Gemeinsam mit dem Pfarrer sorgt der PGR bzw. der von ihm gebildete Wahlvorstand für die reibungslose Vorbereitung und Durchführung der Wahl.




Die Zeit nach der Wahl – wichtige Termine



Časovni plan in naloge za priprave in izvedbo volitev župnijskih svetov 19. marca 2017

Dosedanji župnijski svet ostane do konstituiranja novega župnijskega sveta odgovoren za župnijsko poslovanje. Skupaj z župnikom skrbi župnijski svet oz. od ŽS oblikovan izvoljen odbor za priprave in izvedbo volitev.



Čas po volitvah – pomembni datumi

26. marec
2017

- **1. Ugovori, podpisovanje soglasij**
- Ugovori zoper volilne rezultate do enega tedna po volitvah (§55)
- Iztek roka za pritožbo zoper volitve - **2. april 2017**
- Posredne volitve in seznam kandidatov z možnostjo dopolnitve - pridobivanje izjav izvoljenih (obrazec D3)

9. april 2017

- **2. Seja novoizvoljenjega župnijskega sveta, imenovanje nadaljnjih članov**
- Izvoljeni, odposlani in uradni člani ŽS se srečajo in se posvetujejo o imenovanju nadaljnjih članov - **do 9. aprila 2017**

30. april
2017

- **3. Konstituiranje župnijskega sveta, sporočilo Referatu za župnijske svete in škofijskemu ordinariatu**
- Ustanovna seja župnijskega sveta (§56)
- Sporočilo s pomočjo obrazca D8 Referatu za župnijske svete in škofijskemu ordinariatu